



CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 11043.444-7/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Ações de melhorias de trânsito em vias urbanas	OBJETO Recapetimento asfáltico em vias urbanas do município de São Francisco MG
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Francisco-MG	MUNICÍPIO / UF São Francisco-MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua São Romão, São Francisco - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento asfáltico na Rua São Romão em São Francisco - MG	
DATA BASE jun-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapetimento asfáltico em vias urbanas do município de São Francisco - MG	BDI 1 26,29%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%) 01/04/20	20,89% 142.004,71	46,68% 317.331,06	32,44% 220.511,19					
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,89% 142.004,71	67,56% 459.335,77	100,00% 679.846,96					
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	679.846,96	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 679.846,96	46,68% 317.331,06	32,44% 220.511,19					
1.1.	Serviços preliminares	15.072,29	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 15.072,29							
1.2.	Pavimentação	634.662,11	Parcela (%) Acumulado (R\$)	20,00% 126.932,42	50,00% 444.263,48	30,00% 634.662,11					
1.3.	Rampa	22.117,60	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 22.117,60					
1.4.	Sinalização	7.994,96	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 7.994,96					

Local
05 de março de 2020
Data

Vinicius Mendes de Freitas Oliveira
 Nome: Vinicius Mendes de Freitas Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CREA/MG: 238.159/D
 ARTURRI: 5620577
 Vinicius Mendes de Freitas Oliveira
 CPF: 124.687.356-76
 CREA Nº: 238159/D-MG

