



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078344-79	Nº SICONV 914539	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN. DE
---------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	385.497,78	% Período:	37,22%	38,86%	23,92%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.437,13	% Período:	63,96%	18,02%	18,02%									
1.2.	CAPA EM CBUQ	298.725,55	% Período:	46,65%	49,76%	3,59%									
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.539,86	% Período:			100,00%									
1.4.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	72.795,24	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 385.497,78			%:	37,22%	38,86%	23,92%									
Período:	Repasse:	121.350,19		121.350,19	126.707,01	78.001,80									
	Contrapartida:	22.121,48		22.121,48	23.098,00	14.219,30									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	143.471,66		143.471,66	149.805,02	92.221,10									
Acumulado:	%:	37,22%		76,08%	100,00%										
	Repasse:	121.350,19		248.057,20	326.059,00										
	Contrapartida:	22.121,48		45.219,48	59.438,78										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	143.471,66		293.276,68	385.497,78										

SÃO FRANCISCO / MG

Local

segunda-feira, 7 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON RODRIGUES

CREA/CAU: CREA/MG Nº. 159.788/D

ART/RRT: MG20221052098