

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Francisco

Projeto: REFORMA DA PRAÇA DO QUEBRA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Responsável Técnico: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA

Nº CREA/CAU: 332.425/D-MG

Data: 02/03/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	REFORMA DA PRAÇA DO QUEBRA	387.887,90	100,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00				

TOTAL		387.887,90	100,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00	96.971,98	25,00				
TOTAL ACUMULADO		387.887,90	100,00	96.971,98	25,00	193.943,95	50,00	290.915,93	75,00	387.887,90	100,00				