



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG		RESP. TECNICO:	GABRIEL BRITO MENDES		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG		ART:		
DESCRIÇÃO :	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG		PREFEITO MUNICIPAL:	MIGUEL PAULO SOUSA FILHO	
LOCAL:	COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG		DATA:	05/03/2024	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:	TABELA SETOP - REGIÃO NORTE - OUTUBRO/2023 DESONERADO, -SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADO, SICRO NOVO OUTUBRO/2023 DESONERADO		FORMA DE EXECUÇÃO:	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO			% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI: 29,35%

OBRA:	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,52%	100,00%			
		Financeiro	R\$20.656,45	R\$20.656,45			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	Físico %	1,96%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$6.210,87	R\$1.552,72	R\$1.552,72	R\$1.552,72	R\$1.552,72
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,10%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$22.487,51	R\$5.621,88	R\$5.621,88	R\$5.621,88	R\$5.621,88
4	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E ESTACAS)	Físico %	18,69%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$59.206,46	R\$29.603,23	R\$29.603,23		
5	MESOESTRUTURA (CORTINAS, PILARES E VIGAS)	Físico %	39,28%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$124.430,35		R\$62.215,18	R\$62.215,18	
6	LAJE PRÉ-MOLDADA	Físico %	14,13%				100,00%
		Financeiro	R\$44.744,02				R\$44.744,02
7	SUPRAESTRUTURA (LAJE E GUARDA-RODAS)	Físico %	12,32%				100,00%
		Financeiro	R\$39.031,71				R\$39.031,71
TOTAL		Físico %	100,00%	18,13%	31,25%	21,91%	28,71%
		Financeiro	R\$316.767,37	R\$57.434,28	R\$98.993,00	R\$69.389,77	R\$90.950,33

GABRIEL BRITO MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA : 338.770/D-MG

MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG