



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS VIAS DAS COMUNIDADES DA JIBOIA, MOCAMBO, MORRO, TRAVESSÃO, E NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.	DATA : 24/10/2022				BDI : 28,60%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS VIAS DAS COMUNIDADES DA JIBOIA, MOCAMBO, MORRO, TRAVESSÃO, E NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
		SETOP	2022/06 - Norte	COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	08/2022		
		SINAPI	2022/08	COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	09/2022		
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA COMUNIDADE JIBOIA, MOCAMBO, MORRO, TRAVESSÃO, E EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG								

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	100,00	5.114.980,90	9,86	950.527,28		1.613.176,37		1.274.440,54		1.276.836,71	9,86	5.114.980,90
1.1	COMUNIDADE DA JIBOIA	10,32	527.993,62	100,00			1.574,95		426.491,01		99.927,66	100,00	527.993,62
1.2	COMUNIDADE DO MOCAMBO	8,32	425.671,96			100,00	425.671,96					100,00	425.671,96
1.3	COMUNIDADE DO MORRO	6,23	318.797,09		251.039,23	100,00	13.551,57		54.206,29			100,00	318.797,09
1.4	COMUNIDADE TRAVESSÃO	11,24	575.019,78		1.574,95		476.039,74	100,00	97.405,09			100,00	575.019,78
1.5	SEDE DO MUNICÍPIO	63,88	3.267.498,45	9,86	697.913,10		696.338,15		696.338,15		1.176.909,05	9,86	3.267.498,45
5.114.980,90				18,58	950.527,28	31,54	1.613.176,37	24,92	1.274.440,54	24,96	1.276.836,71	5.114.980,90	
				18,58	950.527,28	50,12	2.563.703,65	75,04	3.838.144,19	100,00	5.114.980,90		

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG