
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10
FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO

18.774,09R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

100,00%

41.260,13R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

100,00%

130.335,42R$            195.503,13R$            -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

40,00% 60,00%

-R$                        -R$                        149.174,57R$            -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

100,00%

-R$                        -R$                        16.360,96R$              -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

100,00%

-R$                        -R$                        30.238,65R$              120.954,60R$            90.715,95R$                 60.477,30R$                   -R$                        -R$                             -R$                                  -R$                                

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        83.329,82R$                 83.329,82R$                   145.827,18R$            104.162,27R$                 -R$                                  -R$                                

20,00% 20,00% 35,00% 25,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.024,80R$                 14.024,80R$                   -R$                        42.074,40R$                  56.099,20R$                        14.024,80R$                      

10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 10,00%

-R$                        -R$                        -R$                        19.131,79R$              -R$                           19.131,79R$                   19.131,79R$              -R$                             114.790,76R$                      19.131,79R$                      

10,00% 10,00% 10,00% 60,00% 10,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        21.698,07R$                  -R$                                  21.698,07R$                      

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        35.634,64R$              -R$                           17.817,32R$                   35.634,64R$              35.634,64R$                  -R$                                  53.451,96R$                      

20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  4.766,51R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  11.744,43R$                      

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  2.105,99R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  7.661,00R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  1.033,29R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  8.558,29R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                           -R$                              -R$                        -R$                             -R$                                  21.832,08R$                      

100,00%

15.755,49R$              10.128,53R$              10.128,53R$              9.003,14R$                11.253,92R$                 10.128,53R$                   13.504,71R$              10.128,53R$                  12.379,32R$                        10.128,53R$                      

15,00% 9,00% 9,00% 8,00% 10,00% 9,00% 12,00% 8,00% 11,00% 9,00%

206.125,13R$                    205.631,66R$                    205.902,71R$                    184.724,17R$                    199.324,49R$                        204.909,56R$                            214.098,32R$                    213.697,92R$                           183.269,28R$                                  176.136,75R$                               

10,34% 10,31% 10,33% 9,26% 10,00% 10,28% 10,74% 10,72% 9,19% 8,83%

206.125,13R$                    411.756,79R$                    617.659,50R$                    802.383,68R$                    1.001.708,17R$                    1.206.617,73R$                        1.420.716,05R$                 1.634.413,97R$                       1.817.683,24R$                              1.993.819,99R$                            

10,34% 20,65% 30,98% 40,24% 50,24% 60,52% 71,26% 81,97% 91,17% 100,00%

1.993.819,99R$    

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANGICAL

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, COMUNIDADE RURAL DE ANGICAL, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: 1.993.819,99R$                         

PESO TOTALITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA

6.0

TOTAL

______________________________________________

Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior

CREA-MG: 248.562/D

1.0 PROJETOS COMPLEMENTARES 18.774,09R$              

41.260,13R$              MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS2.0

416.649,08R$            

DIVERSOS E LIMPEZA18.0

325.838,55R$            FUNDAÇÃO E ESTRUTURA3.0

178.173,21R$            INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS11.0

43.396,14R$              SPDA

149.174,57R$            ALVENARIA - VEDAÇÃO4.0

REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E 

TETOS

4.766,51R$                PCIP12.0

7.661,00R$                COMUNICAÇÃO VISUAL15.0

2.105,99R$                CLIMATIZAÇÃO14.0

10.0

191.317,93R$            INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9.0

140.248,01R$            ESQUADRIAS8.0

16.360,96R$              IMPERMEABILIZAÇÃO5.0

7.0

302.386,50R$            COBERTURA

0,24%

8,94%

2,18%

9,60%

7,03%

20,90%

15,17%

0,82%

7,48%

5,64%

1,09%

0,43%

0,05%

0,38%

0,11%

0,59%

TOTAIS MENSAIS

TOTAL ACUMULADO

100,00%

100,00%

11.744,43R$              REDE DE AR COMPRIMIDO13.0

8.558,29R$                MOBILIÁRIO17.0

1.033,29R$                CFTV16.0

112.539,23R$            ADMINISTRAÇÃO LOCAL19.0

21.832,08R$              

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PRAZO DA OBRA: 10 MESES DATA: 26/06/2023

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2,07%

0,94% 100,00%

16,34%
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