



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 São Francisco – Minas Gerais



RUA FERREIRA LEITE, 276 – CENTRO - SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39.300-000 Tel. (38) 3631-1517
 e-mail: semed@prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM LICITADOS - CONVENIO PAC 2765/2012

Obra: ID 25599 - CRECHE/PRE-ESCOLAR TIPO 1 - FNDE

LOCAL: RUA 03, QUADRA 08, S/N - BAIRRO ELDORADO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

MÊS BASE: junho/2019

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-------------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 1.277,93 | 0,07% | 15% | 85% | | | | | | | | |
| | | | | 191,69 | 1.086,24 | | | | | | | | |
| 2 | FUNDAÇÕES | 26.356,24 | 1,38% | | 70% | 30% | | | | | | | |
| | | | | 18.449,37 | 7.906,87 | | | | | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | 7.427,97 | 0,39% | | 10% | 70% | 20% | | | | | | |
| | | | | 742,80 | 5.199,58 | 1.485,59 | | | | | | | |
| 4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 39.057,97 | 2,04% | | | 15% | 40% | 45% | | | | | |
| | | | | | 5.858,70 | 15.623,19 | 17.576,09 | | | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | 284.732,53 | 14,86% | | | | | 10% | 40% | 30% | 20% | | |
| | | | | | | | - | 28.473,25 | 113.893,01 | 85.419,76 | 56.946,51 | | |
| 6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 452.305,73 | 23,60% | | | 25% | 35% | 25% | 15% | | | | |
| | | | | | 113.076,43 | 158.307,00 | 113.076,43 | 67.845,86 | | | | | |
| 7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 197.378,05 | 10,30% | | | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | |
| | | | | | 29.606,71 | 39.475,61 | 39.475,61 | 39.475,61 | 39.475,61 | 39.475,61 | 9.868,90 | | |
| 8 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 219.996,12 | 11,48% | | | | 15% | 15% | 25% | 20% | 25% | | |
| | | | | | 32.999,42 | 32.999,42 | 54.999,03 | 43.999,22 | 54.999,03 | | | | |
| 9 | PINTURA | 105.665,50 | 5,51% | | | | | | | 30% | 25% | 40% | 5% |
| | | | | | | | | | | 31.699,65 | 26.416,37 | 42.266,20 | 5.283,27 |
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 46.278,01 | 2,41% | | | | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | |
| | | | | | 4.627,80 | 9.255,60 | 13.883,40 | 9.255,60 | 4.627,80 | 462780,05% | | | |
| 11 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5.290,86 | 0,28% | | | | | 20% | 20% | 30% | 25% | 5% | |
| | | | | | | | 1.058,17 | 1.058,17 | 1.587,26 | 1.322,72 | 264,54 | | |
| 12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 30.562,45 | 1,59% | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | |
| | | | | | 6.112,49 | 6.112,49 | 6.112,49 | 6.112,49 | 6.112,49 | | | | |
| 13 | LOUÇAS E METAIS | 70.423,66 | 3,67% | | | | | | 10% | 20% | 30% | 40% | |
| | | | | | | | 7.042,37 | 14.084,73 | 21.127,10 | 28.169,46 | | | |
| 14 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4.551,01 | 0,24% | | | | 30% | 30% | | | 20% | 20% | |
| | | | | | 1.365,30 | 1.365,30 | | | | 910,20 | 910,20 | | |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 33.556,69 | 1,75% | | | | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | |
| | | | | | 1.677,83 | 3.355,67 | 3.355,67 | 6.711,34 | 10.067,01 | 8.389,17 | | | |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 217.789,00 | 11,36% | | | | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% |
| | | | | | 10.889,45 | 10.889,45 | 21.778,90 | 43.557,80 | 54.447,25 | 54.447,25 | 21.778,90 | | |
| 17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 818,53 | 0,04% | | | | | 20% | | | | 80% | |
| | | | | | | | 163,71 | | | | | 654,82 | |
| 18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 43.336,08 | 2,26% | | | | | | | 20% | 30% | 30% | 20% |
| | | | | | | | | | | 8.667,22 | 13.000,83 | 13.000,83 | 8.667,22 |
| 19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 6.125,02 | 0,32% | | | | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | 6.125,02 |
| 20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 22.647,75 | 1,18% | | 15% | 10% | | | | 30% | 20% | 15% | 10% |
| | | | | | 3.397,16 | 2.264,77 | | | | 6.794,32 | 4.529,55 | 3.397,16 | 2.264,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
São Francisco – Minas Gerais



RUA FERREIRA LEITE, 276 – CENTRO - SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39.300-000 Tel. (38) 3631-1517
e-mail: semed@prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM LICITADOS - CONVENIO PAC 2765/2012

Obra: ID 25599 - CRECHE/PRE-ESCOLAR TIPO 1 - FNDE

MÊS BASE: junho/2019

LOCAL: RUA 03, QUADRA 08, S/N - BAIRRO ELDORADO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 95.980,04 | 5,01% | 15% | 25% | | | | | | 15% | 30% | 15% |
| | | | | 14.397,01 | 23.995,01 | | | | | | 14.397,01 | 28.794,01 | 14.397,01 |
| 22 | SERVIÇOS FINAIS | 4.898,55 | 0,26% | | | | | | | | | 40% | 60% |
| | | | | | | | | | | | | 1.959,42 | 2.939,13 |
| Valores totais | | 1.916.455,69 | 100,00% | 14.588,69 | 47.670,58 | 134.306,36 | 262.694,79 | 263.801,19 | 329.444,51 | 297.365,00 | 308.379,46 | 196.749,77 | 61.455,33 |

Acyr S. Oliveira – “Santiago”
Eng. Civil – CREA 33.654/D – 4ª Região
Responsável Técnico