



BDMG

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Francisco

Projeto: REFORMA DA PRAÇA SÃO ROMÃO

Responsável Técnico: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA

Nº CREA/CAU: 332.425/LP

Data: 27/04/2022

| Item | Descrição | Valor dos Serviços | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Grandes Itens (Etapas da obra) | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 1 | REFORMA DA PRAÇA SÃO ROMÃO | 143.490,56 | 100,00 | 47.351,88 | 33,00 | 47.351,88 | 33,00 | 48.786,79 | 34,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 143.490,56 | 100,00 | 47.351,88 | 33,00 | 47.351,88 | 33,00 | 48.786,79 | 34,00 | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO | | 143.490,56 | 100,00 | 47.351,88 | 33,00 | 94.703,77 | 66,00 | 143.490,56 | 100,00 | | | | | | |