



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1076979-22	916648/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco	Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	RECAPEAMENTO DA AVENIDA PRESIDENTE	264.402,67	% Período:	28,82%	71,18%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.529,37	% Período:	100,00%								
1.2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	186.840,29	% Período:		100,00%							
1.3.	DRENAGEM	61.514,19	% Período:	100,00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.369,62	% Período:		100,00%							
1.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	4.149,20	% Período:	100,00%								
<b>Total: R\$ 264.402,67</b>				%:	28,82%	71,18%						
				Repasse:	76.026,84	187.800,07						
				Contrapartida:	165,92	409,84						
				Outros:	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>76.192,76</b>	<b>188.209,91</b>						
				%:	28,82%	100,00%						
				Repasse:	76.026,84	263.826,91						
				Contrapartida:	165,92	575,76						
				Outros:	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>76.192,76</b>	<b>264.402,67</b>						

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - MG  
Local  
terça-feira, 6 de dezembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KAREN MARIANA SOARES VIE  
CREA/CAU: 332.425/LP-MG  
ART/RRT: