

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Município: São Francisco  
Projeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO QUEBRA  
Responsável Técnico: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA  
Nº CREA/CAU: 332.425/D-MG  
Data: 04/06/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO	448.461,24	100,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00				
TOTAL		448.461,24	100,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00	112.115,31	25,00				
TOTAL ACUMULADO		448.461,24	100,00	112.115,31	25,00	224.230,62	50,00	336.345,93	75,00	448.461,24	100,00				