



**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E A EMPRESA C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Processo Licitatório nº 137/2022  
Tomada de Preço nº 015/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG com endereço na Av. Montes Claros, nº 243, Centro, inscrito sob o CNPJ nº: 22.679.153/0001-40, isento de inscrição estadual e denominada de CONTRATANTE, neste ato representado pelo **Secretario Municipal de Obras Públicas e Gestão de César Botelho Filho**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG MG nº 15.791.256, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 098.418.276-46, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Vieira, nº 824, Bairro João Aguiar, na cidade de São Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na cidade Brasília de Minas, Estado Minas Gerais, na Rodovia MG 202, nº 803, loteamento vale verde I inscrita no CNPJ nº 18.666.391/0001-43, Inscrição Estadual sob nº 002202222.00-48, representada neste ato pelo Sr. Edilson Junior Rodrigues, portador do RG nº MG 17.340.886 SSP/MG e CPF nº 102.127.826-22, residente e domiciliado na cidade de Brasília de Minas, na Rua K nº 87, Bairro Vila Atlântida, lastreado na Lei Federal 8.666/93 conforme o artigo 57, inciso II, “§ 2º” firma o presente termo aditivo, nos termos e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica a cláusula quinta do contrato original aditivado quanto ao prazo de vigência de **120 (cento e vinte) dias**, ficando o mesmo prorrogado pelo período de **03 (três) de Julho de 2024 até 31 (trinta e um) de Agosto de 2024**, justifica o pedido em razão de que devido as chuvas sazonais em que passamos, fez com que gerasse atraso na obra conforme manifestou a contratada e atestado pela secretaria responsável.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.  
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Francisco/MG, 03 de julho de 2024.

  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG  
**César Botelho Filho**  
Secretario Municipal de Obras  
e Gestão de Convênios

EDILSON JUNIO  
RODRIGUES:10212782622

Assinado de forma digital por EDILSON JUNIO  
RODRIGUES:10212782622  
Dados: 2024.07.03 13:50:13 -03'00'

**C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD A**  
CNPJ nº 18.666.391/0001-43  
**Edilson Junior Rodrigues - CPF nº 102.127.826-22**  
**CONTRATADO (A)**

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome:

RG:

  
Nome:

RG: 19.598.330