



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2024 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E A EMPRESA DA COSTA BRANDÃO ENGENHARIA, LOGISTICA E COMERCIO LTDA/ME.

Processo Licitatório nº 0128/2023
Tomada de Preço nº 016/2023

Pelo presente instrumento as partes, de um lado, o MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - MG, com sede na Avenida Montes Claros, nº 243, inscrito no CNPJ nº 22.679.153/0001-40, ora representado pelo Secretário Municipal de Obras e Gestão de Convênios o Sr. **Cezar Botelho Filho**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG MG nº 15.791.256, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 098.418.276-46, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Vieira, nº 824, Bairro João Aguiar, na cidade de São Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto nº 21/2022, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **DA COSTA BRANDÃO ENGENHARIA, LOGISTICA E COMERCIO LTDA/ME**, estabelecida na cidade de Planaltina em Brasília-DF, no ST Setor Residencial Leste – Buritis I Q 5 CJ I LT 40, S/N, Sala 2 inscrita no CNPJ nº 43.014.056/0001-08, representada neste ato pela Sra. Valéria Aparecida Da Costa Brandão, portadora do RG nº 2247765 e CPF nº 000.701.801-05, residente e domiciliada na Vila Real, Rua C casa 20, Arapoangas – Planaltina/DF, CEP: 73.368.636, doravante denominada **CONTRATADA**, lastreado na Lei Federal nº 8.666/93 conforme o artigo 57, inciso II, §2º, firmam o presente termo aditivo, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica a Cláusula quinta do contrato original aditivada quanto ao prazo de vigência prorrogado de **18 (dezoito) de novembro de 2025 até 17 (dezesete) de janeiro de 2026**, justifica se em razão do acréscimo de material, aumento da quantidade de ferragem (superdimensionamento) nas vigas e ao tempo chuvoso o que dificultou o prazo de conclusão da obra no período previsto, conforme justificado pela contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Francisco/MG, 18 de novembro de 2025.

CEZAR BOTELHO FILHO:09841827646
Assinado de forma digital por CEZAR BOTELHO FILHO:09841827646
Dados: 2025.11.27 08:55:27 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
CEZAR BOTELHO FILHO
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por DA COSTA BRANDAO ENGENHARIA LOGISTICA E COMERCIO:4301405600108
Dados: 2025.11.26 10:29:49 -03'00'

DA COSTA BRANDAO ENGENHARIA LOGISTICA E COMERCIO:4301405600108

DA COSTA BRANDÃO ENGENHARIA, LOGISTICA E COMERCIO LTDA/ME CNPJ nº 43.014.056/0001-08
Representante: Valéria Aparecida Da Costa Brandão - CPF nº 000.701.801-05 **CONTRATADA**

Documento assinado digitalmente
gov.br ALAIR JOSE MENDES
Data: 27/11/2025 08:58:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG: _____
Documento assinado digitalmente
gov.br EUCLIDES VIEIRA DA FONSECA NETO
Data: 27/11/2025 09:09:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome: _____
RG: _____