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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2023 FIRMADO ENTRE:

CONSTRUCOES LTDA.
Processo Licitatorio n° 0125/2022
Concorréncia Pablica n° 002/2022

Pelo presente instrumento as partes, de um lado, o MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, com
sede na Avenida Montes Claros, n® 243, inscrito no CNPJ n°® 22.679.153/0001-40, por
delegacdo, através do Decreto n° 021/2022, ora representado pela Senhor Secretario
Municipal de Obras Publicas e Gestdo de Convénios ALAIR JOSE MENDES, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n° MG 6.494.216, expedida pela SSP/MG e do
CPF n° 853.204.396-87. residente ¢ domiciliado na Rua Avenida Brasiliano Braz n°® 443,
Bairro Jardim Graziela, na cidade de Sdo Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, doravante
denominado (;ONTRATANTE, e de outro lado a empresa C&R ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, estabelecida na cidade Brasilia de Minas, Estado minas Gerais, na
Rodovia MG 202, n° 803, loteamento vale verde I inscrita no CNPJ n° 18.666.391/0001-43,
Inscri¢io Estadual sob n® 002202222.00-48, representada neste ato pelo Sr. Edilson Junior
Rodrigues, portador do RG n° MG 17.340.886 SSP/MG e CPF n° 102.127.826-22, residente ¢
domiciliado na cidade de Brasilia de Minas, na Rua K n° 87, Bairro Vila Atlantida, doravante
denominada CONTRATADA, lastreado na Lei Federal n° 8.666/93 conforme o artigo 65,
inciso II, §1°, firmam o presente termo aditivo, nos termos e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A Clausula terceira do contrato original terd um aumento de meta (Alteragdo de projeto),
conforme previsdo inicial. Serdo incluidos novos itens na planilha de custos para que seja feita
a terraplanagem quais sdo os itens 1.6.1,1.6.2,1.63,1.6.4¢1.6.5, 0que totalizara um valor
de R$ 827.392.87 (oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta €
sete centavos), representando um percentual de 16,1% (dezesseis inteiros e um decimo
percentual), justifica - se em razdo de que no momento O municipio ndo dispdem de
maquinario em virtude de que 0s mesmos foi destinado a reparagdo dos danos causados pela
chuva. Desta forma o contrato passard a ter o valor global de R$ 5.942.376.77 (cinco milhdes
novecentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), de
acordo a planilha apresentada pelo setor de engenharia.

CLAUSULA SEGUNDA
A dotagdo orgamentaria que acobertara a referida despesa sera a seguinte:
080126.782.1017.5105 449051 — (Ficha — 6604).

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original.

E por estarem assim justos ¢ contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Sao Francisco/MG, 05 de janeiro de 2023.

ICI 'AO FRANCISCO

ALAIR JOSE MENDES Alair José Mendes
CONTRATANTE Secretario Municipal de.Obras
¢ Gestio de Convénios



—

. PPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO/MINAS GERAIS/ %q;) 32 02;

2

A
Rua Montes Claros n° 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40 o i
S

%, 6§

; { VJ.\\ Y

( ‘§‘aj ‘y

>

,Q’\

C&R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n° 18.666.391/0001-43
Edilson Junior Rodrigues - CPF n° 102.127.826-22
CONTRATADO (A)
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