SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 280/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICIiPIO

DE SAO FRANCISCO E A EMPRESA C&R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Processo Licitatorio n° 114/2022
Tomada de Pre¢o n° 011/2022

O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG com endereco na Av. Montes Claros, n°® 243, Centro,
inscrito sob o CNPJ n° 22.679.153/0001-40, isento de inscri¢do estadual e denominada de
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento o Sr. Ranulfo Ribeiro dos Santos Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade RG n°® 13026629, expedida pela SSP/MG e do CPF n°® 057. 546.896-32, residente e
domiciliado na Avenida Brasil, n°® 693, Bairro Funcionarios, na cidade de Sdo Francisco/MG, Estado
de Minas Gerais, segundo Decreto n° 21/2022, e a empresa C&R ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, estabelecida na cidade Brasilia de Minas, Estado minas Gerais, na Rodovia
MG 202, n° 803, loteamento vale verde I inscrita no CNPJ n° 18.666.391/0001-43, Inscri¢do Estadual
sob n°® 002202222.00-48, representada neste ato pelo Sr. Edilson Junior Rodrigues, portador do RG n°
MG 17.340.886 SSP/MG e CPF n° 102.127.826-22, residente ¢ domiciliado na Rua K n° 87, Bairro
Vila Atlantida, na cidade de Brasilia de Minas/MG lastreado na Lei Federal 8.666/93 conforme o
artigo 57,11, §2°, firma o presente termo aditivo, nos termos e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica a clausula quinta do contrato original aditivado quanto ao prazo de vigéncia, prorrogado por mais
60 (Sessenta) dias, justificando se em razdo de que houve atraso no fornecimento de ago pelas
empresas fornecedoras regionais. A empresa executora da obra encontrou dificuldades em adquirir
este insumo o que tornou invidvel a continuidade da construgdo, gerando atraso na conclus@o dos
servicos.

CLAUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Sao Francisco/MG, 25 de Outubro de 2023.

W Ranulfo Ribetro S. Junier
JAA?? SEC MUN DE INFRAESTRUTURA
- o FBESENVOLYIMENTO

RANULFO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Secretario Municipal de/Infraestrutura e Desenvolvimento
CONTRATANTE

EDILSON JUNIO Assinado de forma digital por EDILSON
JUNIO RODRIGUES

RODRIGUES Dados: 2023.10.25 13:39:46 -03'00'
C&R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n° 18.666.391/0001-43
Edilson Junior Rodrigues - CPF n° 102.127.826-22
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